

Hankeplaan 2019

	Riigihanke nimetus	Hankelepingu eseme üldine kirjeldus	Tehnilise kirjelduse koostaja nimi	Plaanitav menetluse liik	Hankelepingu eeldatav maksumus (ilma KM-ta EUR)	Riigihanke eeldatav väljakuulutamise aeg	Hankelepingu eeldatav täitmise tähtaeg	Hankelepingu rahastamise allikas
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Suure-Jaani Tervisekoja sisustuse ostmine	Suure-Jaani Tervisekoja sisustuse ostmine koos transpordi ja paigaldusega aadressil Pärnu tn 4. Hange on jaotatud 3 osaks.	Tiiu Umal	Asjad/ Lihthankemenetlus	59 200	I kvartal	I kvartal 2019	KOV
2.	Sõiduautode kasutusrent	Põhja-Sakala vallavalitsuse tööülesannete täitmiseks sõiduautode kasutusrendile võtmine 60 kuuks. Hange on jaotatud 3 osaks.	Tiiu Umal	Asjad/ Avatud hankemenetlus	72 000	I kvartal	I kvartal 2024	KOV
3.	Suure-Jaani tööstusala taristu ehitamine	Tööstuspargi juurdepääsuteede, vee-kanalisatsiooni- elektri- ja sidetrasside ning valgustuse väljaehitamine.	Avo Pöder	Ehitus/ Avatud hankemenetlus	1 547 585	I kvartal	IV kvartal 2019	ERF/EAS, KOV
4.	Võhma Kooli õppehoone ehitustööd	Võhma kooli uue õppehoone ehitustööd AS Resand koostatud ehitusprojekti kohaselt, sh. vana koolihoone lammutamine.	Avo Pöder	Ehitus/ Avatud hankemenetlus	2 787 584	I kvartal	IV kvartal 2020	ERF/SA Innove, KOV
5.	Suure-Jaani staadioni kunstmuru ja treenerite maja ehitamine	Suure-Jaani staadioni, treenerite maja ja kunstmuruväljaku rajamine.	Avo Pöder	Ehitus/ Avatud hankemenetlus	335 000	I kvartal	IV kvartal 2019	RM, KOV

6.	Vastemõisa Rahvamaja saali lae soojustamine	Vastemõisa Rahvamaja saali lae soojustamine, akende ja ukse vahetamine.	Avo Põder	Ehitus/ Alla lihthanke piirmäära	82 528	II kvartal	IV kvartal 2019	ERF/EAS, KOV
7.	Suure-Jaani lasteaia Sipsik hoone energiatõhusustööd	Suure-Jaani lasteaia-haldushoone ehitustööd Eesti Ehitusprojekt OÜ koostatud ehitusprojekti kohaselt.	Avo Põder	Ehitus/ Avatud hankemenetlus	480 693	II kvartal	IV kvartal 2019	EL HKS/KIK, KOV
8.	Kergliiklustee Arussaare-Võhma projekteerimine	Kergliiklustee Arussaare-Võhma projekteerimine.	Kalevi Kaur	Teenus/ Alla lihthanke piirmäära	50 000	II kvartal	IV kvartal 2019	KOV
9.	Valla teede renoveerimine ja ehitus	Põhja-Sakala valla teede renoveerimine ja ehitus. Hange on jaotatud kaheks osaks: kruusateede remont ja mustkatete remont.	Are Aua	Ehitus/ Avatud hankemenetlus	270 000	II kvartal	III kvartal	KOV
10.	Suure-Jaani Tervisekoja õueala ehitustööd	Suure-Jaani Tervisekoja õueala ehitustööd.	Avo Põder	Ehitus/ Avatud hankemenetlus	200 000	II kvartal	III kvartal	KOV
11.	Suure-Jaani Kultuurimaja II korruse ringiruumide remont	Suure-Jaani Kultuurimaja II korruse ringiruumide remont.	Avo Põder	Ehitus/ Alla lihthanke piirmäära	64 000	II kvartal	IV kvartal 2019	KOV
12.	Pilistvere Hooldekodu energiatõhusustööd	Pilistvere Hooldekodu rekonstrueerimine AU Energiateenus OÜ koostatud ehitusprojekti kohaselt.	Avo Põder	Ehitus/ Avatud hankementlus	340 862	II kvartal	IV kvartal	EL HKS/RM, KOV
13.	Suure-Jaani kooli renoveerimine	Suure-Jaani kooli renoveerimine.	Avo Põder	Ehitus/ Avatud hankemenetlus	350 000	III kvartal	IV kvartal	KOV
14.	Põhja-Sakala valla õpilasliinide teenus 2019-2020	Õpilastranspordi teenuse korraldamine valla koolides.	Aires Põder	Teenus/ Avatud hankemenetlus	97 000	III kvartal	II kvartal 2020	KOV

15	Kõpu Hooldekodu rekonstrueerimisprojekti koostamine	Kõpu Hooldekodu rekonstrueerimisprojekti koostamine.	Avo Põder	Teenused/ Alla lihthanke piirmäära	59 000	III kvartal	IV kvartal 2019	EL HKS/KIK, KOV
16.	Lumetõrjetööde teostamine Põhja-Sakala valla teedel	Talvine teedehoidus valla kõigis piirkondades.	Are Aua	Teenus/ Avatud hankemenetlus	250 000	III kvartal	II kvartal 2020	KOV

Kasutatud lühendid:

ERF – Euroopa Regionaalarengu Fond

EL HKS – Euroopa Liidu Heitmekaubanduse kauplemissüsteem

EAS – Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

KIK – Keskkonnainvesteeringute keskus

RM – Rahandusministeerium

KOV – Kohalik Omavalitsus